Cas d'étude



Rendu e https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ITLWltxnnHHPv2QZki1Y2uojlVsysU_UexKxXI6exU/edi t?usp=drivesdk XO

Dev une nouvelle version de Amazon prime music

Dépasser au Deezer

Délais 12mois

Budget à définir


Intro:

Contexte:

Amazon Prime Music anciennement **Amazon MP3** est une plateforme de streaming de musique et un magasin de musique en ligne exploité par Amazon (est une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle). Elle possède de nombreux concurrents sur le marché des plateformes de streaming de musique tel que **Spotify**, Apple Music, YouTube Music etc...

Analyse du marché :

À l'échelle mondiale, le marché du streaming musical a connu une croissance très dynamique. En 10 ans, entre 2011 et 2021, le chiffre d'affaires a été multiplié par 28, il a connu une croissance de 24% entre 2020 et 2021. En France, le streaming possède une croissance de 303% entre 2014 et 2021, sans avoir été réellement impacté par la crise sanitaire.



Les parties prenantes du projets :

- Chef de projet (Product Owner) accompagné par un membre chargé de communication et un "directeur artistique" chargé de veiller sur les bonne pratiques design etc...
- Equipe de développement et UX/UI designer
- Un panel d'utilisateur
- Un membre de Amazon Prime music chargé du bon déroulement du projet et de la validation finale

Ressources:

- Les ressources humaines cité au dessus
- Ressources techniques

Objectifs et enjeux :

L'objectif est de développer une nouvelle version de Amazon prime sur 12 mois et essayer ainsi de dépasser Deezer sur le marché des plateformes de streaming musicales

Développer une nouvelle version de Amazon prime music permettrais à Amazon de s'imposer et de concurrencer encore plus sur le marché des plateformes de streaming de musique. L'ajout de certaines fonctionnalités et répondre aux besoins des utilisateurs

permettrais de prendre un avantage par rapports aux actuels concurrents et de le

rendre plus attractifs

Contraintes:

Temps : Le projet de développements de Amazon Prime Music doit se dérouler sur 12

mois

Budget : à définir

Ressources:

Ressources Humaines (équipe cité juste au dessus)

• Ressources techniques (documentations etc...)

Les dépendances du projet :

• Librairie de musique

• un panel d'utilisateur à disposition

Les contraintes du projets :

• Type d'interface ? Application, plateforme web, Application web?

• Choix du langage de développement

Accès à la base de donnée

• Fournir des documentations techniques

•